


市道〇〇線道路改良工事
施工: 山田建設株式会社



工事写真
工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 基礎工
種別 配筋工
部位 基礎底盤 配筋
撮影日 2026年4月1日
撮影者 岩永

写真番号 1
工種 基礎工
種別 場所打杭工
部位 A1橋台 基礎杭 No.1
撮影日 2026年4月1日
説明 場所打ちコンクリート杭の施工状況。鉄筋が



工事写真
工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 コンクリート工
種別 コンクリート打設
部位 基礎底盤 打設完了
撮影日 2026年4月5日
撮影者 岩永

写真番号 2
工種 鉄骨工事
種別 鉄骨建方
部位 2階柱 C2-C3通り
撮影日 2026年4月2日
説明 鉄骨柱の建方状況。ボルト接合部の仮締め完



工事写真
工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 基礎工
種別 型枠脱型
部位 基礎立上り 脱型完了
撮影日 2026年4月10日
撮影者 岩永

写真番号 3
工種 コンクリート工
種別 コンクリート打設
部位 1階床スラブ S1
撮影日 2026年4月3日
説明 コンクリート打設状況。ポンプ車による圧送

市道〇〇線道路改良工事
施工: 山田建設株式会社

デモデータ

Sample Photo #1
床付け掘削

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 土工
種別 掘削工
作業内容 床付け掘削
撮影日 2026年3月20日
撮影者 岩永

写真番号 4
工種 仮設工
種別 足場工
部位 南面 外部足場 1〜4階
撮影日 2026年4月3日
説明 枠組足場の組立状況。壁つなぎ・筋かい・手

デモデータ

Sample Photo #2
砕石敷均し

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 土工
種別 地業工
作業内容 砕石敷均し転圧
撮影日 2026年3月22日
撮影者 岩永

写真番号 5
工種 土工
種別 掘削工
部位 B区画 床付け面
撮影日 2026年4月4日
説明 根切り掘削状況。バックホウによる掘削作業

デモデータ

Sample Photo #3
埋戻し転圧

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 土工
種別 埋戻し
作業内容 埋戻し転圧
撮影日 2026年4月15日
撮影者 岩永

写真番号 6
工種 コンクリート工
種別 コンクリート運搬
部位 基礎底盤 F1
撮影日 2026年4月4日
説明 コンクリートミキサー車からの生コン受入状

市道〇〇線道路改良工事
施工: 山田建設株式会社

デモデータ

Sample Photo #4
柱配筋

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 躯体工
種別 配筋工
作業内容 1階柱 配筋組立
撮影日 2026年4月20日
撮影者 岩永

写真番号 7
工種 資材管理
種別 資材搬入
部位 砕石・骨材 搬入
撮影日 2026年4月5日
説明 ダンプトラックによる砕石の搬入状況。

デモデータ

Sample Photo #5
梁型枠

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 躯体工
種別 型枠工
作業内容 2階梁 型枠建込
撮影日 2026年4月25日
撮影者 岩永

写真番号 8
工種 舗装工事
種別 アスファルト舗装
部位 構内道路 A区間
撮影日 2026年4月5日
説明 アスファルト合材の敷きならし状況。

デモデータ

Sample Photo #6
スラブ打設

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 躯体工
種別 コンクリート工
作業内容 2階スラブ コンクリート打設
撮影日 2026年5月1日
撮影者 岩永

写真番号 9
工種 電気設備工事
種別 幹線工
部位 1階 分電盤 P-1
撮影日 2026年4月6日
説明 分電盤内の配線接続状況。

市道〇〇線道路改良工事
施工: 山田建設株式会社

デモデータ

Sample Photo #7
外部足場組立

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 仮設工
種別 足場工
作業内容 外部足場 組立
撮影日 2026年3月18日
撮影者 岩永

写真番号 10
工種 揚重運搬工
種別 クレーン作業
部位 鉄骨部材 揚重
撮影日 2026年4月6日
説明 タワークレーンによる鉄骨部材の揚重状況。

デモデータ

Sample Photo #8
仮囲い設置

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 仮設工
種別 仮囲い
作業内容 仮囲い パネル設置
撮影日 2026年3月15日
撮影者 岩永

写真番号 11
工種 組積工事
種別 レンガ積み
部位 外構 境界壁
撮影日 2026年4月7日
説明 レンガ積みの施工状況。

デモデータ

Sample Photo #9
揚重クレーン

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 仮設工
種別 揚重設備
作業内容 ラフター 設置据付
撮影日 2026年3月25日
撮影者 岩永

写真番号 12
工種 鉄筋工事
種別 配筋工
部位 基礎梁 FG1 配筋
撮影日 2026年4月7日
説明 基礎梁の配筋作業状況。

市道〇〇線道路改良工事
施工: 山田建設株式会社

デモデータ

Sample Photo #10
給排水配管

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 設備工
種別 給排水
作業内容 1階 給水管敷設
撮影日 2026年5月10日
撮影者 岩永

写真番号 13
工種 電気設備工事
種別 配線工
部位 2階 壁内配線ボックス
撮影日 2026年4月8日
説明 壁内コンセントボックスの配線状況。

デモデータ

Sample Photo #11
分電盤取付

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 設備工
種別 電気工
作業内容 分電盤 壁面取付
撮影日 2026年5月15日
撮影者 岩永

写真番号 14
工種 基礎工
種別 場所打杭工
部位 A2橋台 基礎杭 No.3
撮影日 2026年4月8日
説明 杭打機によるオールケーシング工法の施工状

デモデータ

Sample Photo #12
空調ダクト

工事写真

工事名 市道〇〇線道路改良工事
工種 設備工
種別 空調工
作業内容 天井裏 ダクト敷設
撮影日 2026年5月20日
撮影者 岩永

写真番号 15
工種 型枠工事
種別 型枠組立
部位 1階柱 C1 型枠
撮影日 2026年4月9日
説明 柱型枠の組立状況。